

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0678/2011

Abteilung: Tiefbau

Bearbeiter/in: Herr Florian Benner

Haushaltswirksamkeit: nein

ja, bei

Produkt: 54100

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Bau- und Planungsausschuss	01.02.2012	öffentlich	endgültige Beschlussfassung

Betreff: Binsfeldbrücke

Beschlussempfehlung:

Der Ausschuss möge beraten und entscheiden.

Begründung:

In der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 02. Februar 2011 wurde der Abriss und Neubau der Fußgängerbrücke nördlich der DLRG im Binsfeld beschlossen. Nach der Beschlussfassung wurde seitens der Verwaltung ein Baugrundgutachten und darauf aufbauend die Planung und statische Berechnung beauftragt.

Die Ergebnisse hieraus waren schlechter als im Vorfeld erwartet, so dass in den Gewerken Tiefbau und Stahlbau bereits mit Mehrkosten gerechnet werden musste. Die anschließende Angebotseinholung bestätigte dieses, insbesondere im Stahlbau. Die Gesamtkosten des Rück- und Neubaus der Brücke würden mit schätzungsweise 90.000€ statt der im Vorfeld geschätzten 60.000€ zu Buche schlagen.

Der Rückbau und die Erneuerung wurden daraufhin nicht angegangen, da die Kostensituation zuerst geklärt werden sollte.

Nach Sicht der Verwaltung stehen derzeit folgende Alternativen zur Verfügung:

1. Sperrung der Brücke ohne Rückbau
2. Rückbau der Brücke und Sperrung der Wegeverbindung
3. Rück- und Neubau der Brücke wie beschlossen, jedoch zu höheren Kosten.