Beteiligungsprozess zum ehem. Stiftungskrankenhaus

SPEYER

Beteiligungsprozess zum ehem. Stiftungskrankenhaus

	2024 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2025 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2026
PROZESSPHASE	Auswertung / Bewertung		Formulierung von Leitlinien zur Umnutzung / Entwicklung eines Nutzungskonzept				Vorbereitung Ideenkonkurrenz		
ARBEITSSCHRITTE	Sondierung von Nutzungsideen und Zielen		Erarbeitung von Nutzungsvarianten / Auswertung der Beteiligungen	Weißbuch zur Nutzung, Architektur und Landschaftsplanung			Aufarbeitung für Auslobung		Wettbewerb
	Beauftragung Büro Rittmannsperger			Entwicklung einer Vorzugsvariante	Entwicklung eines finalen Nutzungskonzeptes	Erarbeitung eines finalen Nutzungskonzeptes	Fachgutachten beauftragen Energie, Haustechnik		
VERANSTALTUNGEN BETEILIGUNGSSCHRITTE	Kick-off Lenkungs-gruppe		Einzel-gespräche 29.08.2024 Expertenhearing		Ausstellung Auftakt	Workshop Lenkungs-gruppe Plus	Abschluss		
TEILNEHMENDE AKTEURE	- Stadtverwaltung - Büro		- Politik - Gestaltungsbeirat (GBR) - VertreterInnen Senioren-, Integrationsbeirat & Jugendstadtrat - Behindertenbeauftragte - Anwohnende		Bürgerschaft	- Stadtverwaltung - Vertretende aus Expertenhearing - Büro	Bürgerschaft		
FINANZIERUNG & FÖRDERUNG	Förderung "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (ExWoSt)						Städtebauförderung		
GREMIUM	ASBK 16.01.	ASBK 30.04.		GBR 20.11. ASBV 03.12.		ASBV	GBR ASBV		
WO STEHEN WIR GERADE?									

Stand 01.10.2024

ASBV = Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr

ASBK = Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion

GBR = Gestaltungsbeirat

\\SPFILEFB5\Stadtplanung\Daten Stadtplanung\05_Stadtentwicklung\Stadtentwicklung\01 Einzelprojekte\Stiftungskrankenhaus\03_Kosten_TERMINE_Protokolle\Terminplan\2024-01-31_Stiftungskrankenhaus Zeitplan.xlsx