MaRnahmenkatalog Klimaschutzkonzept: Ubersicht und aktueller Stand
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Nummer |Beschreibung Einsparungspotenzial Akteure erledigt | in Arbeit | offen [Bisher gemacht TO DO
g X Grundsatzbeschluss des Stadtrats zur Umsetzung von KlimaschutzmaBnahmen
£ Grundsatzbeschluss von Stadtrat . . Stadtrat, Stadtverwaltung und --> Beschluss des Klimaschutzkonzepts, Beschluss des Ziels 100% regenerativ bis 2030/2040
[} G1 Nicht quantifizierbar
S und Stadtverwaltung Tochtergesellschaften - - -
© X Abstimmung zur Verpflichtung der Stadtverwaltung und der Tochtergesellschaften zur aktiven
% Umsetzung, der sie betreffenden MaRnahmen
S Kli hut Stadt Itung, SWS, ) ) . )
2 G2 |ma§c utzmanager/ Nicht quantifizierbar a \{erwa ung X Einstellung einer Klimaschutzmanagerin 2012
_‘r‘; Energieberatungszentrum Energieagentur
g Internetplattform Klimaschutz in Pressestelle der
§ G3 Spever P Nicht quantifizierbar Stadtverwaltung, X Aufbau einer Website fir den Bereich Klimaschutz RegelmaRige Pflege der Homepage
© pey Klimaschutzmanager
Entwickl okologisch
ST1 n. WIC ”",5 ° ,0 oischer Nicht quantifizierbar Stadtverwaltung X
Leitlinien fur die Verwaltung
Weiterentwicklung des Jahrlicher Energiebericht
ST2 Nicht tifizierb SWS Vergleich mit K rten im Bereich St W
Energieberichts fcht quantitizierbar X Wairme: TDG; Strom/ Wasser: Stadtverwaltung Slifela gl Koy il Ealelbl Sy e
1 AK Klimaschutzkonzept: Festlegung von Gebdudeenergiestandards im Hinblick auf die
2 Vorbildfunktion der Kommune und ihrer Tochtergesellschaften
§ GreenlT: mit IT-Abteilung abgeklart, derzeit optimaler Stand
g Effiziente Beleuchtung: 19 Antrage fiir Austausch der alten Beleuchtung auf LEDs beim BMU Eventuell erneut Angebot fur Spritspartraining?
2
° Effiziente Technik in stadtischen gestellt. Umsetzung soll Schritt fiir Schritt im Stadtrat beschlossen werden. Fortfiihrung Schulung der Mitarbeiter/Erzieher/Lehrer, eventuell Kampagne
a ST3 Gebduden Mittel Klimaschutzmanager X Sparsame Fahrzeuge: Angebot von Spritspartraining--> leider kein Interesse starten?
Sensibilisierung und Information der Mitarbeiter: Umweltinfo-Reihe, Schulung Hausmeister, Fortfiihrung Umweltinfo-Reihe
Schulung Erzieherlnnen, Schulwettbewerb: Energiesparen an Speyerer Schulen Pilotprojekt Fertigstellung Leitfaden Klimaschutz im Kindergarten + Kampagne
Klimaschutz im Kindergarten, anschlieBend soll Leitfaden fiir Projektdurchfiihrung fur alle Datenerhebung alter Kiihlschrdnke in der Stadtverwaltung
stadtischen KITAs erstellt und prasentiert werden
- Austausch alter Kiihlschranke (jedes Jahr 10 Sttick)
RegelmaRige kostenlose Energieberatung durch Verbraucherzentrale
Ausbau der Energieberatung fiir . o KIimaéchutzmanage-r, SWS, Kooperation mi|.: I?nergieAgentur Speyer-Neustadt/Sﬁdpfalz
HH1 B R . Nicht quantifizierbar Energieagentur, freie X - Angebot der Initial-vor-Ort-Energieberatung
Gebdudeeigentimer . o . .
Energieberater - Jahrlich stattfindende Speyerer Umweltmesse zum Thema Energie, Bauen & Wohnen
RegelmaRige Infoveranstaltung der SWS: Energietreff (kostenlos)
Projekt: Energieeffiziente Sanierung von Quartieren (Kernstadt Nord)
X Forderantrag genehmigt, wird im AK Klimaschutz derzeit bearbeitet
Start: Oktober 2012, Dauer ca. 1 Jahr
HH2 Anschub von Gebzudesanierung o WS, Handwerker KSM Offentlichkeitsarbeit: "Ausstellung ein [-Iaus spart Energie", geplant fur September 2013 -
o und Heizungsanlagenerneuerung oc , Handwerker, X Ausstellung + Rahmenprogramm/ Vortrige Organisation
o Akteure: Evangelische Landeskirche, Stadtsparkasse Speyer, Stadtverwaltung, SWS
[7]
£
o Anreize schaffen iiber Wettbewerbe, Auszeichnungen, Unterstiitzung bei Pilotprojekten: . .
K KISS- K h fur Haushalte? G H ?
_g X Wettbewerb "KISS Energieeffizienter Betrieb" (SWS + SVS), Auftakt Marz 2013 EIMIFELHNE ERHE T [RECBIEET EE R e
<
o
Beratungs- und Klimaschutzmanager, in
HH3 Motivationskampagnen "Beratung Nicht quantifizierbar Kooperation mit X Vorschlag und Ausarbeitung eines Férderprogramms fiir den hydraulischen Abgleich, aber fehlende |Erarbeitung einer Kampagne zusammen mit dem ansassigen Handwerk/
mit Mehrwert" q Energieberatern, Handwerkern Finanzierung Innungen (Oktober 20137?)
und Energieversorgern
Kli hut. ) . " . - . .
Schaffung von niederschwelligen |ma§c utzmanager Niederschwellige Energieberatung im Rahmen des Projekts "Soziale Stadt Speyer West" . X )
. Energieagentur, . . . . N Verstarkte Bewerbung der Energieberatungsangebote? Ausweitung auf andere
HH4 Beratungsangeboten fiir hoch . X in Kooperation mit der EnergieAgentur Speyer-Neustadt/Studpfalz X
. Wohlfahrtsverbande, evtl. Stadtteile?
einkommensschwache Haushalte
GEWO
Projekt: Warmenutzungskonzept Speyer Siid
Verstarkte Nutzung von . . Bestandsanalyse, Potenzialanalyse Gewerbegebiet + Wohngebiet
GHD 1 hoch SWS, Industriebetriebe X X .
industrieller Abwarme Abschluss der Konzepterarbeitung: 09/2012
M Umsetzung: SWS flhrt derzeit Gesprache
=
§ GHD 1.1 Abwarmenutzung bei ISOVER G+H |hoch SWS, HG+H X siehe GHD1 Durchfiihrung einer Detailstudie
]
c
e GHD 1.2 Energiekonzept Fa. Haltermann  |Nicht quantifizierbar SWS, Fa. Haltermann X siehe GHD1 Durchfiihrung einer Detailstudie
=1
g
3 GHD 1.3 Energiekonzept PFW Aerospace |Nicht quantifizierbar SWS, PFW Aerospace X siehe GHD1 Durchfiihrung einer Detailstudie
(%}
% Optimierung der
S GHD 2 Energieversorgung in der hoch SWS, Industriebetriebe Durchfiihrung von Potenzial- und Machbarkeitsstudien
-?, Industrie
5 GHD 2.1 Energiekonzept Thor Chemie Nicht quantifizierbar SWS, Thor Chemie Durchfiihrung einer Potenzialstudie
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Energiekonzepte flir weitere

SWS, Unternehmen im

innovativer Mobilitatskonzepte

Klimaschutzmanager

SWS: Anschaffung von 5 E-Fahrzeugen fiir eigenen Fuhrpark (Januar 2012)

U
-]
:‘E GHD 2.2 Unternehmen im Industriegebiet |Nicht quantifizierbar Industriegebiet Speyer WEST Durchfiihrung einer Potenzialstudie
o Speyer West
§ Koordinierung der Kontaktaufnahme zu den relevanten Betrieben durch
qg, GHD 3 Effizienzkampagnen fiir Gewerbe hoch Energieberater, IHK, DEHOGA, Klimaschutzmanager, Konzeption und Durchfiihrung von zeitlich begrenzten
© und Handel Klimaschutzmanager Beratungskampagnen, Realisierung gemeinsamer, 6ffentlichwirksamer
Kampagnen fiir Gewerbe und Handel
Einricht ines AK Nachhaltiges Wirtschaften: Z beit mit UKOM h erster Akquise (Frau Wel .
GHD 4 "InI'IC 'ung'e'mes” hoch Klimaschutzmanager, SWS K = ! ) usammenarbeit mi nach erster Akquise (Frau Welge) eventuell andere Modelle: OKOPROFIT (Kosten!?)
Energieeffizienz gescheitert, Absage seitens der UKOM
Gewerbebetriebe
Ausbau der Kraft-Warme- ’ Durchfiihrung von Potenzialstudien auf dem Stadtgebiet, Entwicklung von
EV1 hoch Wohnungsbau,SWS, SWS: Einbau von BHKWSs, KWK-Forderprogramm fur Kunden ) f Y i f Y g
Kopplung R Finanzierungs- und Betreiberkonzepten
Klimaschutzmanager
AUSba,l,‘ CH ARG B CIED LIS Durchfiihrung von Potenzial- und Machbarkeitsstudien SWS
Nahwarmekonzepte Schlachthof, Yachthafen, Normand
Projekt: Kaserne Normand (2007)
- Holzhackschnitzelkessel Leistung: 650 kW
Ausb tral - i ache: 2
- us au zentraler o Wohnbautriger, SWS, Solarther‘mleanlage KoIIektorfIacho? 300 m
c EV2 Warmeversorgungen in dicht hoch R - Erdgas Niedertemperaturkessel Leistung: 900 kW
3 . Klimaschutzmanager -
%’3 bebauten Gebieten Projekt: Alter Schlachthof (2007)
g - Solarthermieanlage Kollektorfliche: 545 m?
H - Erdgas-Brennwertkessel Leistung: 520 kW
%” Projekt: Villen Yachthafen
S - Inbetriebnahme 2010
SWS Solardachprogramm, "Dach vermieten, Stromkosten sparen"- derzeit aufgrund schlechter
Gebdudeeigentumer, Forderung faljlsge.setzt
EV3 Ausbau und Nutzung der hoch Wohnunaswirtschaft, SWS SWS Investition in Solaranlagen
erneuerbaren Energien . & g ’ SWS Kauf 2er Windkraftrader in Kirf (2010), weiterer Ausbau in Prifung
Klimaschutzmanager X
Holzhackschnitzelkessel Kaserne Normand
Ausb d Optimi d
EV4 usbau und Lptimierung aer 1 ie) SWS siehe EV2
Fernwarmeversorgung
Stadt Speyer, Tourist- Priifung eines Fahrradverleihsystems (H. Reif): finanziell derzeit nicht umsetzbar Erstellung eines Fahrradstadtplans
vi Férderung des Fahrradverkehrs  |hoch Information, Motivationskampagnen: Aktion Stadtradeln 2012 "Fahrrad-Aktions-Woche"?!
& Fahrradbeauftragter der Stadt, Fahrradstadtplan: Grobplanung vorhanden, Umsetzung Ende 2013 geplant Laufender Schulbus?
Klimaschutzmanager Antragstellung Radwegliickenschluss: Siemensstr. (BMU 40%) Marz 2013
VRN bzgl. Jobticket fur Stadtverwaltung angesprochen, leider zu teuer, fir Stadt nicht umsetzbar, . L - .
. " . . g . . g g“ p Konzeption von Info- und Motivationskampagnen, Mobilitdtsbroschire?
V2 Forderung des OPNV hoch Klimaschutzmanager, VBS keine Subventionierung seitens der Stadt moglich i N .
N " . . Klimaschutzstarterbox fiir Neubtirger?
£ Neuausschreibung des Stadtbusverkehrs 2013, Erarbeitung des Verkehrsentwicklungsplans
[}
=
5]
> Optimierung der Vernetzun Erstellung eines Konzepts zur besseren Vernetzung--> Planung mit
V3 p‘ 8 i & Nicht quantifizierbar VBS, Klimaschutzmanager g 2 g E
zwischen den Verkehrsmitteln Verkehrsplanung?!
Stadtverwaltungsfahrzeuge umstellen auf Hybrid/Elektro?!
Férderung und Ausbau Stadtverwaltung, Stadtmobil SWS: erste E-Tankstelle auf Festplatz, weitere in Planun Elektro-Busse?
v4 & Nicht quantifizierbar g ! ’ IEN 3 Verhandlung Stadtmobil: Investition in Hybrid-/Elektroautos'?

Werbekampagnen, aktive Zusammenarbeit mit Stadtmobil, Ausbau von
Stromtankstellen
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