
Projektplan (derzeitige Version) 

2013 2014 2015 

26.07.2013 31.01.2013 

Mai Juli 

17 Monate 

Grundlagen-
forschung 

Durchführbarkeits-
studie 

Demonstrations

-projekt 

November März 

Innerbetriebliches Prozedere (3 Monate) 

2016 
7 7 7 

Innerbetriebliches Prozedere (3 Monate) 

MOU (Memorandum of Understanding) 

 – verbindliche Absichtserklärung  

LOI (Letter of Intend) - Grundsatzvereinbarung 

April Februar 

August Oktober 

ca. 6 Monate  (eventuell 2 Monate Verlängerung) 

3 Monate 


