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PROZESSPHASE

ARBEITSSCHRITTE

VERANSTALTUNGEN

BETEILIGUNGSSCHRITTE

TEILNEHMENDE

AKTEURE 

FINANZIERUNG &

FÖRDERUNG

GREMIUM

WO STEHEN WIR GERADE?

ASBK = Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion GBR = Gestaltungsbeirat
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Beteiligungsprozess zum ehem. Stiftungskrankenhaus

Stand 08.04.2024

Vorbereitung IdeenkonkurrenzAuswertung / Bewertung

Erarbeitung von Nutzungsvarianten / 
Auswertung der Beteiligungen

Sondierung von 
Nutzungsideen und Zielen

GBR 
20.11.

Abschluss

ASBK 
16.01.

ASBK 
03.12.

Weißbuch zur Nutzung, Architektur und Landschaftsplanung

Expertenhearing

Aufarbeitung für Auslobung

Formulierung von Leitlinien zur Umnutzung / Entwicklung eines Nutzungskonzept

Erarbeitung eines finalen Nutzungskonzeptes
Fachgutachten beauftragen

Energie, Haustechnik

Pflege der Website 

Workshop
Lenkungs-

gruppe 
Plus

Ausstellung

Auftakt
Kick-off 

Lenkungsgruppe
18.03.2024

- Stadtverwaltung
- Büro

- Politik
- Gestaltungsbeirat (GBR)
- VertreterInnen Senioren-, 

Integrationsbeirat & Jugendstadtrat
- Anwohnende

Bürgerschaft

- Stadtverwaltung
- Vertretende aus 
Expertenhearing
- Büro

Bürgerschaft

Beauftragung Büro 
Rittmannsperger

Förderung "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" (ExWoSt) Städtebauförderung

ASBK 
17.09.

ASBK 
30.04.
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