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Vorlagen-Nr.: 0190/2024 
 
Abteilung: Fachbereich 5 Bearbeiter/in: Jutta Wienen 

Robin Nolasco 

Haushaltswirksamkeit:  nein  ja, bei 
Produkt: 36603.0190000. 
(noch zu vergeben von RPA) 

Investitionskosten:  nein  ja Betrag: 87.955,32 € 

Drittmittel:  nein  ja Betrag:       

Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja Betrag:       

Im laufenden Haushalt eingeplant:  nein  ja 
Fundstelle: auf Veränderungsliste 
HH 2025 (muss nachgefügt werden) 

Betroffene Nachhaltigkeitsziele: 

 
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus 

Haupt-, Stiftungs- und 
Digitalisierungsausschuss 

28.11.2024 öffentlich empfehlende Beschlussfassung 
(Tischvorlage) 

Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Verkehr 

03.12.2024 öffentlich empfehlende Beschlussfassung 
(Tischvorlage) 

Stadtrat 12.12.2024 öffentlich endgültige Beschlussfassung 

 
Betreff:  Erlus-Gelände Bürgerpark - Spielanlagen 
 
Beschlussempfehlung: 

Der Haupt-, Stiftungs- und Digitalisierungsausschuss sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Verkehr empfehlen dem Stadtrat, die Mehrkosten zur Herstellung der Spielanlagen im 
zukünftigen Bürgerpark zu genehmigen. 

Begründung: 

Im städtebaulichen Vertrag vom 27. Januar 2014 über die Erschließung und Bebauung des Erlus-
Geländes in Speyer zwischen der Stadt Speyer und der Rhein-Neckar Wohnwerte Beteiligungs-
Unternehmergesellschaft wurde im § 12 Spiel- und Grünanlagen vereinbart, dass der Vorhabenträger 
ein Budget in Höhe von 113.500 € brutto für die Spielplätze zur Verfügung  stellt. Darin enthalten sind 
auch die Planungskosten für die Spielanlagen. Zu der Übernahme von darüberhinausgehenden 
Kosten ist der Vorhabenträger gemäß Vertrag nicht verpflichtet.  

Die vor über 10 Jahren geschlossene Vereinbarung und die damals hinterle gten Kostenprognosen 
sind mit den aktuellen Herstellungskosten für den Bau von Spielgeräten nicht mehr kompatibel. Trotz 
kostendämpfender Maßnahmen und konkurrierender Ausschreibung von Freianlagenleistungen 
sollte die bauliche Umsetzung den heutigen Ansprüchen an eine barrierefreie, multifunktionale Spiel- 
und Freizeitanlage genügen. Für die Herstellung der Spielanlagen entstehen der Stadt Mehrkosten in 
Höhe von 87.955,32 €. 
 
Planung der Spielanlagen: 

Die Planung der Spielanlagen obliegt dem Vorhabenträger. Es erfolgten mehrere Abstimmungen mit 
der Stadt Speyer zu der Gestaltung der Spielflächen, den Spielgeräten und deren Standorte. Bei der 

https://www.speyer.de/de/umwelt/nachhaltigkeit/sdg-ziele-in-vorlagen/sdg-15/
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Auswahl wurde darauf geachtet möglichst viele unterschiedliche und wertige Spielangebote für 
Kinder unterschiedlicher Altersstufen anzubieten. Für die Umsetzung der Spielanlagen hat der 
Vorhabenträger mehrere orts- und regionalansässige Firmen um ein Angebot gebeten. Bei 
Genehmigung der Mehrkosten würde ein ortsansässiges Unternehmen den Zuschlag erhalten.   
 
Kosten: 
Die durch die Angebotseinholung ermittelten Kosten für die Spielanlagen belaufen sich auf 
185.985,31 € brutto. Diese Summe überschreitet den vereinbarten Betrag von 98.030 €, (113.500 € 
abzüglich Planungskosten) um 87.955,31 € brutto.  

Der in 2014 vereinbarte Betrag war für eine Spielanlage mit einer hohen Wohnungsdichte zu niedrig 
angesetzt worden. Weiterhin ergaben sich in den letzten zehn Jahren mehrere Preissteigerungen im 
Bausektor, auch im Landschaftsbau. Bei der Ausstattung und Auswahl der Spielanlagen wurde auf 
hochwertige, dauerhafte und hochwasserangepasste Produkte sowie auf inklusives Spielen geachtet. 
Aus diesen Gründen kann der damals angesetzte Betrag heute nicht mehr gehalten werden. Die 
Ausgaben sind in der Haushaltsplanung der Verwaltung für das Jahr 2025 berücksichtigt. 
 
Zeitplan: 

Seitens des Vorhabenträgers ist es vorgesehen, den Bürgerpark mit den Spielanlagen im Winter/ 
Frühjahr 2025 umzusetzen. Eine offizielle Eröffnung ist demnach bis zu den Sommerferien 2025 
anvisiert. 

 
 
Anlagen: 

2024-11-25_Erlus Gelände Spielanlagen_Entwurfsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem 
(https://buergerinfo2.speyer.de); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem 

(https://ratsinfo2.speyer.de) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist. 

 
 
 
 

https://buergerinfo2.speyer.de/
https://ratsinfo2.speyer.de/

	FLD_VONAME
	FAuswirkung
	Kontrollkästchen19
	Kontrollkästchen20
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

