STADTRAT - 20.05.2026

Vollausbau St.-German-StraRe zwischen
Hilgardstrafle und LindenstraRRe
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Folgende Punkte wurden in der Neuplanung beriicksichtigt:

Das Deutsche Rote Kreuz und das Diakonissen-Stiftungs-
Krankenhaus stimmen der Bauart mit Rampensteinen zu.

Die Gruninsel am Anfang der Martin-Greif-StraRe entfallt zu
Gunsten einer besseren Fahrgeometrie im Kurvenbereich.
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Kosteneinsparung durch Verzicht auf einen eingefarbten Asphalt:

Kostenreduktion ca. 155.000 € Netto
-» Einsparung ca. 217.00 € Brutto
- Baukosten gesamt ca. 593.000 € Brutto
Hinweis auf die ASBV-Sitzung am 06.05.20256:

In der Priasentation wurde versehentlich der Nettobetrag genannt.

Korrekt ware gewesen den Bruttobetrag anzugeben. Dieser errechnet sich bei der noch
groben Kostenschatzung im Stadium der Vorplanung:

1. aus dem Nettobetrag (155.000 €)

2. zzgl. einem Zuschlag fir Kleinleistungen, Unvorhergesehenes, etc. (10% = 15.500 €)
3. zzgl. einem Zuschlag fiir Baustellengemeinkosten (7% = ca. 12.000 €)

4. zzgl. der Umsatzsteuer (19% = ca. 34.500 €)

Es ergibt sich daraus ein Bruttobetrag von 217.000 €, was die von der CDU nachgefragte
Differenz von 60.000 € gegenlber der Kostenschatzung vom 24.03.2026 ergibt.

Baukosten Kostenschatzung mit Farbasphalt: 810.000 €
abzuglich Farbasphalt (siehe oben): -217.000 €

Baukosten ohne Farbasphalt: 593.000 €
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Uberarbeitete Planung: Zeppelinschule
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Aktualisierte Kosten / Kostenverteilung:

Baukosten (Brutto, gem. Kostenschatzung vom 25.03.2026): 593.000 €

Gesamtkosten (incl. Planerhonorare etc.): 681.000 €

Zuwendungsfahige Baukosten: ca. 237.000 €
Forderung (65% der zwf. Baukosten): 154.000 €

527.000 € (Gesamtkosten abziiglich Férderung) werden zwischen Anwohner und Stadt wie folgt aufgeteilt:
Bewohner Anteil (70%): 369.000 €
Gemeindeanteil (30%): 158.000 €
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Aktuelle Prufungen:

FuRgangeriiberweg (,,Zebrastreifen) in der Zeppelinstralle / Einmiindung St.-German-StraRe

FulBgangeriiberweg St.-German-Strafle / Bereich Edeka-Markt
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