

# Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 2752/2018

**Abteilung:** Fachbereich 2

**Bearbeiter/in:** Rudingsdorfer, Uwe

**Haushaltswirksamkeit:**  nein  ja, bei

Produkt:

Investitionskosten:  nein  ja

Betrag:

Drittmittel:  nein  ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja

Betrag:

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Verkehrsausschuss	27.11.2018	öffentlich	Information

**Betreff: Um- und Ausbau der Wormser Landstraße im Teilbereich „Alter Postweg,, bis „Austraße“**

## Information:

Der Um- und Ausbau des benannten Bereiches einschließlich der Einmündung der Austraße in die Wormser Landstraße wurde bereits am 21.11.2017 in gemeinsamer Sitzung des Bau- und Planungsausschusses und des Verkehrsausschusses beschlossen (Vorlage Nr. 2394/2017).

Mit den Bauarbeiten soll im Frühjahr 2019 (voraussichtlich Mitte April) begonnen werden. Nach derzeitigem Planungsstand muss von einer sieben monatigen Bauzeit ausgegangen werden.

Für die Umsetzung stehen prinzipiell zwei mögliche Varianten zur Verfügung:

1. Bauen unter Verkehr
2. Bauen unter Vollsperrung

Beide Varianten bieten Vor- und Nachteile in punkto Abwicklung der Verkehre, Bauzeit, Baukosten, Sicherheit, etc. pp und befinden sich derzeit in der Prüfung.

Die Vorzugsvariante wird in der Ausschusssitzung vorgestellt.