

Von: [Braun.Jennifer](#) im Auftrag von [Seiler.Stefanie](#)
An: [Müller.Ernst](#)
Betreff: WG: B39 Ertüchtigung Salierbrücke - Sachstand
Datum: Montag, 29. März 2021 11:59:21

Von: Eckerle, Ralph (RPK) <Ralph.Eckerle@rpk.bwl.de>
Gesendet: Mittwoch, 10. März 2021 07:17
An: Seiler,Stefanie <Stefanie.Seiler@Stadt-Speyer.de>
Cc: Braun, Bernd (RPK) <Bernd.Braun@rpk.bwl.de>; Staudacker, Volker (RPK) <Volker.Staudacker@rpk.bwl.de>
Betreff: B39 Ertüchtigung Salierbrücke - Sachstand

Sehr geehrte Frau Seiler,

über unsere Pressestelle wurde mir Ihre Anfrage zum Sachstand an der Salierbrücke weitergeleitet, die ich Ihnen als zuständiger Projektleiter gerne beantworte.

Nachdem wir im vergangenen Sommer früher als vorgesehen in den 2. Bauabschnitt, die Sanierung der nördlichen Brückenhälften, wechseln konnten, kommen die Arbeiten weiterhin gut voran. Daran ändern auch die witterungsbedingten Unterbrechungen einzelner Arbeitsschritte in den letzten Wochen nichts. Nachdem im letzten Jahr alle Rückbauarbeiten abgeschlossen wurden, konnten mittlerweile auch die aufwendigen Stahlbauarbeiten, die im ersten Bauabschnitt noch für große Verzögerungen gesorgt hatten, fertiggestellt werden.

An der Strombrücke werden aktuell folgende Arbeiten ausgeführt:

- Austausch der alten Entwässerungseinrichtungen
- Aufbringen des neuen Korrosionsschutzes an der Unterseite der Brücke.

Daran werden sich

- der Einbau der neuen Abdichtung unter der Fahrbahn
- das Aufbringen des neuen Fahrbahnbelages im Bereich des Gehweges
- der Einbau der neuen Schutzeinrichtungen und des neuen Geländers sowie
- das Aufbringen der neuen Fahrbahn

anschließen.

Im Bereich der Vorlandbrücke finden derzeit die Arbeiten für den Austausch der Übergangskonstruktionen und die Verstärkungsmaßnahmen an der Ober- und Unterseite der Brücke statt.

Sobald diese abgeschlossen sind werden auch hier

- der Einbau der neuen Abdichtung unter der Fahrbahn
- die Herstellung der neuen Brückenkappen (Gehweg)
- der Einbau der neuen Schutzeinrichtungen und des neuen Geländers sowie
- das Aufbringen der neuen Fahrbahn

folgen.

Derzeit gehen wir nach wie vor von einer Fertigstellung der Maßnahme zum Ende des Jahres 2021 aus, werden allerdings im Sommer alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ggfs. ein früheres

Bauende zu erreichen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ralph Eckerle

Regierungspräsidium Karlsruhe

Referat 47.1 – Baureferat Nord

Waldhofer Straße 100

69123 Heidelberg

Tel.: (06221) 1375-170

Fax: (0721) 93340262

[mailto: ralph.eckerle@rpk.bwl.de](mailto:ralph.eckerle@rpk.bwl.de)

[internet: www.rp-karlsruhe.de](http://www.rp-karlsruhe.de)

Von: Seiler,Stefanie <Stefanie.Seiler@Stadt-Speyer.de>

Gesendet: Montag, 8. März 2021 13:25

An: Feilhauer, Irene (RPK) <Irene.Feilhauer@rpk.bwl.de>

Betreff: Sachstand Salierbrücke

Sehr geehrte Frau Feilhauer,

bei uns ist für die nächste Stadtratssitzung eine Anfrage bzgl. eines Sachstandes zur Sanierung der Salierbrücke eingegangen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns dazu eine kurze Information geben könnten, insbesondere der Zeitplan der Sanierung ist von politischem Interesse.

Vielen Dank vorab.

Mit herzlichen Grüßen

Stefanie Seiler

Stadt Speyer

Oberbürgermeisterin

Maximilianstraße 100

67346 Speyer

Telefon: (06232) 142200

Telefax: (06232) 142498

E-Mail: stefanie.seiler@stadt-speyer.de

Internet: www.speyer.de