

# Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0648/2021

**Abteilung:** Entsorgungsbetriebe Speyer

**Bearbeiter/in:** Frau Krüger

**Haushaltswirksamkeit:**  nein  ja, bei

Produkt: OFLW

Investitionskosten:  nein  ja

Betrag:

Drittmittel:  nein  ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt:  nein  ja

Betrag:

Im laufenden Haushalt eingeplant:  nein  ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Werkausschuss	15.04.2021	öffentlich	Information

**Betreff:** Informationen zur Überprüfung der bebauten und befestigten Flächen aller Grundstücke in Speyer

## Information:

Dem Werkausschuss der EBS wurde am 22.11.2017 das Projekt zur Überprüfung der bebauten und befestigten Flächen aller Grundstücke in Speyer vorgestellt. Das Projekt startete zum 01.03.2019. Zum Ablauf des Geschäftsjahres 2020 informiert der Werkausschuss über den aktuellen Projektstand:

### Ziele des Projektes

- Überprüfung aller Grundstücke im Stadtgebiet Speyer (nach der Ersterhebung in den 90er Jahren) um gleiche und gerechte Beitragserhebung im Oberflächenwasser entsprechend der rechtlichen Vorgaben für alle Beitragszahler\*innen zu erzielen
- Digitalisierung aller Bescheid-Daten (Nutzung von Geodaten)

### Planung und Organisation

- Planung auf Basis des Vorprojektes
  - Kalkulierte Mehreinnahmen nach Projektende: 163.998,57 €
  - Kalkulierte Projektdauer: 8,63 Personenjahre
  - Einstellung von 2 befristeten Projektmitarbeiter\*innen in Vollzeit
- Information im Werkausschuss zum geplanten Projekt am 22.11.2017
- Interne Information SWS und EBS sowie Presseartikel zum Projektstart am 27.02.2019
- Projektstart am 01.03.2019
- Vorgehensweise: Straßenzüge werden von Süden nach Norden und innerhalb dieser von Westen nach Osten überprüft. Eigentümer\*innen haben die Möglichkeit der Mitwirkung.
- Bescheidanpassungen werden jeweils einheitlich zum Stichtag 01.01. des Folgejahres durchgeführt

#### Aktueller Stand zum 31.12.2020

- Die Überprüfung von Speyer-Süd ist abgeschlossen. Im nächsten Schritt folgen die Prüfungen rund um die Bebauungspläne nördlich der Kernstadt sowie der Dudenhofer Straße.
- Bisher geprüfte Eigentümerveranlagungen: 5.108 Stück  
(von insgesamt ca. 12.300 Stück → Projektfortschritt liegt bei ca. 42 %)
- Bescheiderstellungen aufgrund Beitragsanpassung: 1.740 Stück
- Umstellungen zur Verbesserung der Datenqualität und Digitalisierung: 2.388 Stück
- Mehreinnahmen zum Stichtag 31.12.2020 (wirksam ab 01.01.2021): 109.170,06 €/a