

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 0990/2022

Abteilung: Entsorgungsbetriebe Speyer

Bearbeiter/in: Frau Krüger

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei

Produkt: Oberflächenwasser

Investitionskosten: nein ja

Betrag:

Drittmittel: nein ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja

Betrag:

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja

Fundstelle:

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Werkausschuss	16.03.2022	öffentlich	Information

Betreff: Informationen zur Überprüfung der bebauten und befestigten Flächen aller Grundstücke in Speyer

Information:

Dem Werkausschuss der EBS wurde am 22.11.2017 das Projekt zur Überprüfung der bebauten und befestigten Flächen aller Grundstücke in Speyer vorgestellt. Das Projekt startete zum 01.03.2019. Zum Ablauf des Geschäftsjahres 2021 wird der Werkausschuss über den aktuellen Projektstand informiert:

Ziele des Projektes

- Überprüfung aller Grundstücke im Stadtgebiet Speyer (nach der Ersterhebung in den 90er Jahren) um gleiche und gerechte Beitragserhebung im Oberflächenwasser entsprechend der rechtlichen Vorgaben für alle Beitragszahler*innen zu erzielen
- Digitalisierung aller Bescheid-Daten (Nutzung von Geodaten)

Planung und Organisation

- Planung auf Basis des Vorprojektes
 - Kalkulierte Mehreinnahmen nach Projektende: 163.998,57 €
 - Kalkulierte Projektdauer: 8,63 Vollzeitsäquivalenzen
 - Einstellung von 2 befristeten Projektmitarbeitern*innen in Vollzeit
- Information im Werkausschuss zum geplanten Projekt am 22.11.2017
- Interne Information SWS und EBS sowie Presseartikel zum Projektstart am 27.02.2019
- Projektstart am 01.03.2019
- Vorgehensweise: Straßenzüge werden von Süden nach Norden und innerhalb dieser von Westen nach Osten überprüft. Eigentümer*innen haben die Möglichkeit der Mitwirkung.
- Bescheidanpassungen werden jeweils einheitlich zum Stichtag 01.01. des Folgejahres durchgeführt

Aktueller Stand zum 31.12.2021

- Aktuell wird die Prüfung von Speyer West abgeschlossen. Im nächsten Schritt folgen die Prüfungen nordöstlich der Bahnschiene.
- Bisher geprüfte Eigentümergelegenheiten: 8.485 Stück
(von insgesamt ca. 12.300 Stück → Projektfortschritt liegt bei ca. 69 %)
- Bescheiderstellungen aufgrund Beitragsanpassung: 2.405 Stück
- Umstellungen zur Verbesserung der Datenqualität und Digitalisierung: 3.564 Stück
- Mehreinnahmen zum Stichtag 31.12.2021 (wirksam ab 01.01.2022): 141.057,27 €/a