

Tabelle 1

Nr.	Maßnahme zur Stärkung der Abfallvermeidung und Wiederverwendung	Stand der Umsetzung	Stand
1	Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und Information	fortlaufend	16.03.2022
2	Einrichtung eines Tauschraums für gebrauchte Gegenstände am AWH	Gespräche mit der Genehmigungsbehörde zur Umsetzung	16.03.2022
3	Anpassung der Sperrmüllsammlung	Gespräche mit gemeinnützigen Partnern und anderen Abfallwirtschaftsbetrieben	16.03.2022
		Gespräche mit dem Speyerer Warenkorb (Caritas) und Bürgermeisterin Kabs zu einer möglichen Kooperation zur Wiederverwendung von Altmöbeln	14.05.2022
		Gespräche mit Inspeyered zur Wiederverwendung von Altfahrrädern	14.05.2022
4	Kooperation mit dem RepairCafé Speyer und anderen Einrichtungen	niederschwellige Kooperation mit RepairCafé bereits realisiert, Gespräche mit der Genehmigungsbehörde zur formal korrekten Umsetzung	16.03.2022
5	Erstellung eines Mehrwegkonzeptes mit Gastronomen und Eisdielen	In Arbeit (in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsmanagement)	16.03.2022
6	Evaluierung und ggfs. Anpassung des Projektes Mehrwegbecher	In Arbeit (in Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsmanagement)	16.03.2022
7	Einrichtung einer Bauteilbörse	siehe Nr.2	16.03.2022
8	Stärkung des Einsatzes von Recyclingbaustoffen	Auf Bundesebene: Mantelverordnung ab dem 01.08.2023	16.03.2022
9	Überprüfung und Evaluierung der bestehenden Abfallgebührenstruktur	Teilweise erfolgt im Rahmen der aktuellen Gebührenanpassung	16.03.2022
9a	Überarbeitung der Abfallgebührenstruktur	siehe Maßnahme Nr. 9	16.03.2022
10	Anpassung der Textilsammlung		
11	Erstellung eines Konzeptes zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen		
12	Erstellung eines Konzeptes zur Einführung/Förderung von nicht-kommerziellen Leih-/Sharingangeboten		
13	Erstellung eines Konzeptes zur Vermeidung von Vermüllung im Stadtgebiet		
14	Abfallvermeidungskonzepte für öffentliche Veranstaltungen	Entwurf der EBS liegt vor	16.03.2022
15	Abfallvermeidung im Beschaffungswesen		

Tabelle 2

Nr.	Maßnahmen zur Optimierung der Erfassungs-, Sammel- und Verwertungsstrukturen	Stand der Umsetzung	Stand
1	Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und Information	fortlaufend	16.03.2022
2	Prüfung der Einführung von Unterflursystemen zur Abfallsammlung	Besuch von Referenzstandorten in anderen Städten, erste Gespräche mit Anbietern von Fahrzeug- und Behältertechnik	16.03.2022
3	Analysen der Sammelqualität für alle Abfallfraktionen im Holsystem	Sortieranalysen für PPK und Biotonne im ersten Halbjahr 2022 beauftragt	16.03.2022
3a	Begleitende Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Sammelqualität	Kampagnenbeitritt #wirfuerbio	16.03.2022
4	Umsetzung und Inbetriebnahme der Grüngutaufbereitung am AWH	noch im Verfahren der Änderung der Genehmigung	16.03.2022
5	Kontinuierliche Evaluierung und ggfs. Verbesserung der Servicequalität und des Dienstleistungsangebotes am AWH	fortlaufend	16.03.2022
6	Kontinuierliche Evaluierung und ggfs. Effizienzsteigerung der Sammellogistik	fortlaufend	16.03.2022
7	Prüfung der Möglichkeit zur Herstellung von grünem Wasserstoff aus Biomasse (u.a. Bioabfällen, Klärschlamm)	Kooperationsvereinbarung unterzeichnet	16.03.2022
7a	Umsetzung eines Testvorhabens zur Produktion von Wasserstoff aus Biomasse	Beginn der Fördermitteleinwerbung	16.03.2022
		Gespräche mit dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RLP	14.05.2022
8	Erstellung eines Konzeptes für die Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm	Ist Teil des Untersuchungsrahmens der Maßnahme Nr. 7a	14.05.2022
9	Erstellung eines Konzeptes zur farbgetrennten Erfassung von Behälterglas	Antrag zur Aushandlung eines solchen Konzeptes mit den Dualen Systemen im Werkausschuss gestellt; parallel dazu Gespräche mit der Stadt und dem Handel für Aufstellflächen	14.05.2022
10	Durchführung einer Potentialstudie zur Minimierung der Klimagasemissionen aus der eHMD Nonnenwühl	Förderanträgen gestellt, Rückmeldung steht aus	16.03.2022
11	Aktive Bewerbung und Ausweitung der MGB-Erfassung von PPK	Juristische Stellungnahme zur Behandlung „vergleichbarer Anfallstellen“ gemäß Verpackungsgesetz eingeholt	14.05.2022
12	Prüfung der Einführung einer Wertstofftonne ggfs. auch zur Erfassung von stoffgleichen Nichtverpackungen		
13	Ausbau des Vollservice-Angebotes	fortlaufend	16.03.2022
14	Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von alternativen Antriebskonzepten für Müllsammelfahrzeuge	Ist Teil des Untersuchungsrahmens der Maßnahme Nr. 7a	14.05.2022
15	Konsequente Umsetzung der Mülltrennung in öffentlichen Einrichtungen		
16	Fortführung und Auswertung des Pilotprojektes Digitalisierung der Stadtreinigung		

Tabelle 3

Nr.	Maßnahme im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit	Stand der Umsetzung	Stand
1	Erstellung eines Leitfadens zur Mülltrennung	Grundlagen bereits vorhanden (Abfall-ABC), Erweiterung in Arbeit	16.03.2022
2	Wettbewerbe zur Abfallvermeidung an Schulen		
3	Wettbewerbe zur Mülltrennung und Abfallvermeidung für Haushalte		
4	Kooperation mit Bildungseinrichtungen	Beiträge der EBS zur Bibliothek der Dinge, Besuche von Kitas und Schulen	16.03.2022
5	Umfangreiche Öffentlichkeitskampagne	Beitritt zur bundesweiten Kampagne #wirfuerbio	16.03.2022