

Zeitplanung 'Postplatz'	2022 - Auftaktphase		2023 - Belebungsphase			
	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4
Beteiligungsprozess	Beauftragung + Konzeption Büro Fries	Erstellung Website + Aufbau temporärer Infostand	Studierende-Entwürfe			Ausstellung
Aktionen						
Veranstaltungen						
Verkehrsversuch	Erhebung IST-Zustand		Erprobung verkehrsberuhigter Bereich			Evaluierung
Verkehrserhebung	V	V	V	V + VB	V	
Gremium						

Legende:

RT= Runder Tisch Gewerbetreibende

VB= Verkehrsbefragung

V= Verkehrserhebung

Anlage 1
zur Vorlagen-NR. xxxx/ 2022

Ablaufschema 'Beteiligungskonzept zum
Verkehrsversuch'

Zeitplanung 'Postplatz'	2024 – Intensivierungsphase				2025 - Abschlussphase				2026
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1
Beteiligungsprozess	POP-UP Aktionen Einbeziehung der Gilgenstraße und Bahnhofstraße					Vorbereitung Wettbewerb	Durchführung Wettbewerb		
Aktionen									
Veranstaltungen									
Verkehrsversuch	Erprobung Fußgängerzone			Evaluierung	Gesamt-evaluierung				
Verkehrserprobung	V	V + VB	V						
Gremium	○	○	○	○	○	○	○		

Legende:

RT= Runder Tisch Gewerbetreibende

VB= Verkehrsbefragung

V= Verkehrserhebung

Anlage 1
zur Vorlagen-NR. xxxx/ 2022

Ablaufschema 'Beteiligungskonzept zum
Verkehrsversuch'