

Stadtrat am 22.09.2022




# Top 12

# Städtebauliche Gebietsentwicklung auf den städtischen Flächen ,Normand'



# Vorplanung



# Planungsprozess und Öffentlichkeitsbeteiligung



Zeitplanung ‚Normand‘ Monat	2022					2023								
	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.
<b>Informeller Planungsprozess</b>														
<b>Städtebaulicher Planungsprozess Förderung über die Kooperationsvereinbarung</b>	Beauftragung Modus Consult		Erarbeitung 3 Entwicklungsmöglichkeiten			Erarbeitung Rahmenkonzept/ Vorentwurf			Städtebauliches Strukturkonzept/ Entwurf					
<b>Beteiligung</b>	Bürger info		Experten- hearings			Planungs- workshop Bürger			Abschluss Beteiligung Resümee					
<b>Ausschreibung Öffentlichkeitsbeteiligung über Förderprogramm Soziale Stadt</b>		Ausschreibung	Auswahl/Prüfung	Vergabe		Durchführung <b>Öffentlichkeitsbeteiligung</b>								
<b>Gremium</b>		●					●						●	
<b>Beschluss</b>	ASBK VL : Prozessdesign +Beteiligungs konzept					ASBK Info: Zwischen- stand + Rahmen- konzept							Beschluss Entwurf + weiteres Vorgehen	
<b>Projektsteuerung</b>	V, MC	V, MC	MC	MC	V, MC	V, MC	V, MC	V, MC, MB	V, MC, MB	V, MC	V, MC, MB	V, MC, MB	V, MC	