

**SPEYER.  
VIEL ZU  
ERLEBEN!**



KULTUR  
TOLERANZ  
LEBENS Lust

# ASBK 12. April 2023

Zeitplan ‚Normand‘ über die  
städtebauliche  
Variantenentwicklung zum  
Strukturkonzept

30. März 2023



**SPEYER.  
VIEL ZU  
ERLEBEN!**



KULTUR  
TOLERANZ  
LEBENS Lust



# Folienspeicher

30. März 2023



Zeitplanung ‚Normand‘	2022					2023										2024		
	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.
<b>Informeller Planungsprozess</b>																		
Städtebaulicher Planungsprozess Förderung über die Kooperationsvereinbarung	Beauftragung Modus Consult		Erarbeitung 3 Entwicklungsmöglichkeiten			Erarbeitung Rahmenkonzept/ Vorentwurf			Städtebauliches Strukturkonzept/ Entwurf									
Beteiligung	Bürger info			Experten- hearings			Planungs- workshop Bürger				Abschluss Beteiligung Resümee							
Ausschreibung Öffentlichkeitsbeteiligung über Förderprogramm Soziale Stadt	Ausschreibung		Auswahl/Prüfung	Vergabe	Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligung													
Gremium																		
Beschluss	ASBK VL : Prozessdesign +Beteiligungs konzept												Beschluss Entwurf + weiteres Vorgehen					
Projektsteuerung	V, MC	V, MC	MC	MC	V, MC	V, MC	V, MC	V, MC, MB	V, MC, MB	V, MC	V, MC, MB	V, MC, MB	V, MC					
<b>Formeller Planungsprozess</b>																		
Bebauungsplanverfahren																		Einleitung des BP Verfahrens
Flächennutzungsplanänderung																		FNP- Änderungsverfahren oder Berichtigung über 13 a BauGB