

Vorlage der Stadt Speyer



Vorlagen-Nr.: 1595/2023

Abteilung: Brand und Katastrophenschutz

Bearbeiter/in: Weiler, Elmar

Haushaltswirksamkeit:

nein

ja, bei

Produkt: 12700

Investitionskosten:

nein

ja

Betrag: 260.000 €

Drittmittel:

nein

ja

Betrag:

Folgekosten/laufender Unterhalt:

nein

ja

Betrag:

Im laufenden Haushalt eingeplant:

nein

ja

Fundstelle: Anmeldung für 2024

Betroffene Nachhaltigkeitsziele:



Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Beratungsstatus
Haupt- und Stiftungsausschuss	07.09.2023	öffentlich	Information

Betreff: Sachstand Neubau Rettungswache

Beschlussempfehlung:

Der Haupt- und Stiftungsausschuss nimmt die Information zur Kenntnis.

Begründung:

Die Rettungsdienstbehörde, als verantwortliche Behörde, hat im Dezember 2022, in Abstimmung mit allen Kommunen, einen Bewilligungsbescheid erlassen.

Die DRK Rettungsdienst Vorderpfalz GmbH arbeitet zur Zeit mit allen Planer*innen (Architektur, Statik und Fachplanung Haustechnik) an der Ausführungsplanung. Der geplante Baubeginn mit Erdarbeiten sind für den September vorgesehen. Ab Anfang der kommenden Woche werden vom Büro des Architekten uns dann kontinuierlich die Leistungsverzeichnisse bearbeitet und versendet. Eine Prognose zum genauen Fertigstellungstermin in 2024 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genannt werden.

Die ersten Abschlagsrechnungen wurden bereits vorgelegt und entsprechend dem Einwohnerschlüssel mit den beteiligten Kommunen abgerechnet. Bisher wurden von uns rd. 9.000 € aus dem Deckungskreis der Stabsstelle 070 bezahlt. Der Gesamtanteil für die Stadt Speyer beträgt rd. 260.000 €; entsprechende Mittel für den Haushalt 2024 werden angemeldet.

Die Stellungnahme wurde mit der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis als Rettungsdienstbehörde abgestimmt.