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Herrn           Geschäftsstelle: 
Oberbürgermeister        Gutenbergstr. 11 
Werner Schineller        67346 Speyer 
Maximilanstraße 100        Tel.: 0 62 32 / 62 98 38 
67346 Speyer         Fax: 0 62 32 / 62 98 38 
                       
 
Anfrage         Speyer, den 24.11.2009 

- Baumaßnahmen Klosterschule – 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

wir bitten, die folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung zu setzen:  

 

Wie der örtlichen Tagespresse (Rheinpfalz, speyer-aktuell) zu entnehmen ist, soll es bei der 

Errichtung der Klosterschule Missstände und fehlende Transparenz zur Bauabwicklung geben. 

Wir nehmen die massiven Beschwerden der Elternvertreter sehr ernst und bitten daher um 

Aufklärung und Beantwortung folgender Fragen:  

 

1) Ist es richtig, dass der Einzugstermin am 8. Januar gefährdet ist und nicht alle Gebäudeteile 

fertiggestellt werden? Nach den vor uns liegenden Unterlagen war mehr als ausreichend Zeit das 

Schulgebäude komplett und in allen Teilen betriebsfertig zu errichten.  

 

2) Welche Gründe gibt es für die Verzögerungen und wer hat diese zu vertreten? 

 

3) Welche Teile des Schulgebäudes sind von den Verzögerungen betroffen? 

 

4) Sind die Ausschreibungsunterlagen rechtzeitig erarbeitet und die entsprechenden Aufträge 

vergeben worden und gibt es einen darauf aufbauenden Bauzeitplan? 

 
5) In der Presse wird davon berichtet, dass die Heizungsanlage nicht rechtzeitig in Betrieb gehen 

wird. Liegt dies an der Installation der Heizungsanlage oder an den hierfür erforderlichen 

Bohrungen für die Erdsonden? Falls die Beheizung zunächst über mehrere mobile Elektro-

Heizungen erfolgen muss, stellt sich die Frage, wer hier die immensen Kosten tragen muss und 

an wen diese weiter verrechnet werden können.  

 
6) Gibt es Planungsfehler bei der Konzeption der Schule, die z nachträglichen Veränderungen der 

baulichen Situation führten (Höhenlage der Waschbecken, fehlende Trennwand etc.), wodurch 

sind diese entstanden? Wer trägt hier entstehende Mehrkosten? 

 
7) Gibt es einen verbindlichen Terminplan zur Fertigstellung des Gesamtgebäudes, welche Termine 

sind darin festgelegt? 
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8) Wird der genehmigte Kostenrahmen gehalten oder sind Mehrkosten zu erwarten, wer hat diese 

dann zu vertreten?  

 
9) Warum wurden die Missstände dem Bau- sowie dem Schulträgerausschuss auf deren letzten 

Sitzungen nicht mitgeteilt? 

 

Der Zeitungsbericht gibt zu erheblicher Sorge Anlass, und die dort erhobenen Vorwürfe sind gerade 

im schulischen Bereich nicht zu tolerieren. Wir fordern daher die Verwaltung auf, alles zu tun um einen 

reibungslosen Schulbeginn zu ermöglichen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Markus Wintterle    Friedel Hinderberger   Stefanie Seiler 

Fraktionsvorsitzender   Ratsmitglied    Ratsmitglied 
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