
Vorzugsvariante
"Hirsch-/Hasenstraße" - C

Personenunterführung mit Treppen/Aufzügen

"Alte Schwegenheimer Straße" - E
Zugang über Bahnübergang

Bahnsteige + Zugänge Bahnsteige + Zugänge

746.639 € 792.000 €

Bahnsteigaustattung und -beleuchtung Bahnsteigaustattung und -beleuchtung

274.940 € 283.000 €

Sicherungsmaßnahmen und Ausrüstungstechnik Sicherungsmaßnahmen und Ausrüstungstechnik

253.150 € 253.500 €

Grünanlagen und Kabelbau Grünanlagen und Kabelbau

66.000 € 76.000 €

Baustelleneinrichtung und Ausführungsplanung Baustelleneinrichtung und Ausführungsplanung

299.439 € 285.180 €

1.640.168 € 1.689.680 €

Zusammenhangsmaßnahmen (Telekommunikation,etc.) Zusammenhangsmaßnahmen (Oberleitung,etc.)

129.750 € 272.000 €

Personenunterführung + Treppen Anpassung Bahnübergangssicherung (Vollschranken)

489.202 € 700.000 €

Aufzugsanlagen

535.744 €

1.154.696 € 972.000 €

Baukosten 2.794.864 € 2.661.680 €

Planungskosten 670.767 € 638.803 €

Gesamtkosten 3.465.631 € 3.300.483 €

voraussichtlicher 

Kommunaler Anteil
1.252.231 € 1.087.083 €

Bereits angefallene 

Planungskosten (Lph. 1-2, 

Kostenstand 25.05.2012

150.000 € ( bereits durch die Stadt Speyer beglichen: 100.000 € )
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S-Bahn RheinNeckar, 2. Baustufe,

Neubau Haltepunkt Speyer Süd

Vergleich Grobkostenschätzung

Die Berechnung des kommunalen Finanzierungsanteils erfolgt für beide Varianten auf Basis der wirtschaftlichsten Variante. Der zu erwartende Förderbetrag orientiert sich 

demnach an Variante D.

Stand 30.11.2011   


