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• Umfang: 8 Verkehrserhebungen in 2022 - 2024
 1 Erhebung größeren Umfangs (Makro-Erhebung)
 2 Erhebungen mittleren Umfangs (Meso-Erhebung)
 5 Erhebungen kleineren Umfangs (Mikro-Erhebung)

• Erhebungsstellen 
 Knotenpunkte: 2 x 4 Stunden, z. B. mittels Kameras
 Querschnitte: 7 x 24 Stunden, z. B. mittels Seitenradargeräten

• Knotenpunktzählungen
 Leistungsfähigkeit, Umgestaltungsmöglichkeiten, Verkehrsmodell
 deutlich kostenintensiver als Querschnittszählungen
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• Zeitplan

• Zwangspunkte
 Ferien und Feiertage in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg
 städtische Großveranstaltungen

• Weiteres Vorgehen
 Juli 2022 Ausschreibung der Leistungen
 August 2022 Auftragsvergabe
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Stufe Makro Meso Mikro
1 – Ist-Zustand 09.2022 - 11.2022

2 – Verkehrsberuhigt - 06.2023 02. + 09.2023

3 – Fußgängerzone - 06.2024 02. + 09.2024


