
Zeitplanung ‚Normand‘ 2022 2023 2024
Monat Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan.

Informeller Planungsprozess

Städtebaulicher Planungsprozess
Förderung über die Kooperationsvereinbarung

Beteiligung

Ausschreibung Öffentlichkeitsbeteiligung über 
Förderprogramm Soziale Stadt

Gremium

Beschluss

Projektsteuerung V, MC V, MC MC MC V, MC V, MC V, MC V, MC, 
MB

V, MC, 
MB

V, MC V, MC, 
MB

V, MC, 
MB

V, MC

Formeller Planungsprozess

Bebauungsplanverfahren Einleitung des BP Verfahrens

Flächennutzungsplanänderung FNP- Änderungsverfahren oder Berichtigung über 13 
a BauGB

Beauftragung 
Modus Consult

Erarbeitung 3 
Entwicklungsmöglichkeiten

Erarbeitung 
Rahmenkonzept/

Vorentwurf

Planungs-
workshop 

Bürger

Experten-
hearings

Städtebauliches 
Strukturkonzept/ Entwurf

Abschluss 
Beteiligung
Resümee

Beschluss 
Entwurf + 
weiteres 
Vorgehen

ASBK VL : 
Prozessdesign 
+Beteiligungs

konzept

Ausschreibung Auswahl/Prüfung Vergabe Durchführung Öffentlichkeitsbeteiligung

Legende:

V = Verwaltung
MC= Modus Consult
MB= Moderationsbüro

Bürger
info

Anlage 1 
zur Vorlagen-NR. xxxx/ 2022

Zeitplan ‚Normand‘ über die 
städtebauliche Variantenentwicklung zum 

Strukturkonzept
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