
2024      1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 2025 1. Quartal

PROZESSPHASE

ARBEITSSCHRITTE

VERANSTALTUNGEN

BETEILIGUNGSSCHRITTE

TEILNEHMENDE

AKTEURE 

STEUERUNGSGRUPPE

BESCHLUSSTHEMEN

GREMIUM

WO STEHEN WIR GERADE?

ASBK = Ausschuss für Stadentwicklung, Bauen und Konversion GBR = Gestaltungsbeirat
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Klimaschutz und Inklusion - Umgestaltung Postplatz

Stand, 21.02.2024

ab 21.03.
Ausstellung 

und Umfrage 
im

Brezelhaus

GBR 
20.11.

WettbewerbBürgerbeteiligung / Vorbereitung  Wettbewerb

Bürgeraktivierung

Beschluss 
verkehrs-
beruhigter 
Geschäfts-
bereich (T20)
+Umgestaltung

ASBK 
16.01.

ASBK 
05.03.

ASBK 
17.09.

ASBK 
03.12.

Aufarbeitung der Ergebnisse

Leitlinien entwickeln

Abstimmung + Finalisierung

Leitlinien als Vorgabe für den 
Wettbewerb

Tempo 20

Finale Leitlinien, 
"Weißbuch", 

Eckpunkte 
Wettbewerb

Beteiligungs-
konzept

Entwurf 
Leitlinien

Erarbeitung Auslobung

Abschluss

Information

- Stadtverwaltung
- Feuerwehr
- Polizei
- Messen + Märkte

Bürgerschaft
Bürgerschaft, 
Interessierte

Abstimmung
Verwaltung

Kreativ-

beteili-
gung

Ausstellung

Workshop

Gewerbetr.,
Anwohende

Innenstadt-
rundgang

- Politik
- Gestaltungsbeirat (GBR)
- VertreterInnen

Senioren-, Integrations-
beirat & Jugendstadtrat

- Anwohnende
- Büro

Workshop
Experten

Behindertenbe
auftragter u. a.

Workshop
Barriere-
freiheit

Aktion
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