

Stadt Speyer

Nahverkehrsplan/ Stadtbuskonzept

Erforderliche Beschlüsse und Sitzungsabfolge in 2021

| Thema/ Beschluss | Beschlussfassung im Stadtrat | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 11.03. | 22.04. | 20.05. | 17.06. | 15.07. | 16.09. | 28.10. | 18.11. | 16.12. |
| Vorgehensweise und Zeitplan „Nahverkehrsplan“ <ul style="list-style-type: none"> • Termine und Fristen • Abfolge der Beschlüsse • Öffentlichkeitsarbeit | ■ | | | | | | | | |
| Stadtwerke als Betreibermodell ¹ | □ | ■ | | | | | | | |
| Eckpunkte Stadtbuskonzept ² und Auswahl Strategische Zielvariante | | | | | □ | ■ | | | |
| Grundmodell für Elektrifizierung der Fahrzeugflotte ³ | | | | | | □ | ■ | | |
| Freigabe ENTWURF Nahverkehrsplan für Anhörungsverfahren | | | | | | | | □ | ■ |
| □ optimaler Termin | | | | | ■ spätester Termin | | | | |

¹ Grundlage für Festlegung Budget und damit erforderlich für Diskussion Zielvarianten

² insbesondere Befahrung Fußgängerzone und Standardlinienbusse versus Shuttleverkehr

³ inkl. Klärung der Infrastrukturrealisierung (Stadtwerke oder Verkehrsunternehmen)