

Umgestaltung Postplatz

Umgestaltung Postplatz

	2024 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	2025 1. Quartal
PROZESSPHASE	Bürgerbeteiligung / Vorbereitung Wettbewerb				Wettbewerb
ARBEITSSCHRITTE	Beschluss verkehrsberuhigter Geschäftsbereich (T20)	Bürgeraktivierung	Aufarbeitung der Ergebnisse Leitlinien entwickeln	Abstimmung + Finalisierung Leitlinien als Vorgabe für den Wettbewerb	Erarbeitung Auslobung
VERANSTALTUNGEN BETEILIGUNGSSCHRITTE	 21.03. Auftakt Information	 16.05. Workshop Bürger, EH  04.06. Workshop Experten		 Abschluss Information	
STEUERUNGSGRUPPE					
BESCHLUSSTHEMEN	Tempo 20	Beteiligungs-konzept	Entwurf Leitlinien	Finale Leitlinien, "Weißbuch", Eckpunkte Wettbewerb	
GREMIUM	ASBK 16.01.	ASBK 03/04	ASBK 17.09.	GBR 20.11. ASBK 03.12.	